




OR-SYSTEM OPEN

Projektové řízení v OR-SYSTEM Open

Modul pro systematické řízení projektů.

Nový ERP modul přináší funkcionalitu pro plánování, řízení, evidenci a ekonomické zhodnocení vašich projektů, je volitelnou součástí OR-SYSTEM Open.

Cíl projektu lze hierarchicky rozložit a řídit po dílčích částech (work breakdown structure - WBS). Umožňuje jednoduchou a přesnou integraci dokladů (objektů) z ERP. Procesně je zabezpečena tvorba projektových dokladů souvisejícími s prací uživatele v projektu. Projektové řízení umožňuje připojení externích dokumentů v libovolném formátu (grafické, textové, zvukové). Všechny dokumenty a procesní úkony jsou evidovány a sledovány v celém životním cyklu projektu.



Nástroje řešení umožňují řídit projekt jednoduše pomocí úkolů, kdy zadavatel zadává přímý úkol na řešitele, nebo je možné použít vyšší formy - pomocí workflow OR-SYSTEM Open. Pro další zjednodušení prací s projektem je možné využít milníky, etapy, předměty projektu (WBS) nebo generování nového projektu ze vzoru.

Přidanou hodnotou jsou nástroje pro sledování vývoje projektu, historie úprav a uživatelský přehled o aktivitách pro kvalitní řízení, kdy každá změna je sledována.

Průběžně i finálně zhodnotíte plánované a skutečné náklady spojené s jednotlivými předměty projektu. Budou korektně vyhodnoceny z přidělených účetních zakázek, z různých úrovní projektu.

Modul Projektové řízení OR-SYSTEM Open je distribuován ve 2 variantách:

1. Projekty – základní funkce

- Vytvoření projektu
- Tvorba etap
- Tvorba jednoúrovňového WBS
- Tvorba milníků
- Evidence nákladů a výnosů

2. Plánování a projektové řízení – rozšiřující funkce

- Tvorba víceúrovňového WBS
- Účastníci projektu
- Šablony projektu
- Ná vaznost projektů, subprojektů
- Ganttův diagram
- Evidence rizik
- Projektový deník
- Plánování zdrojů
- Kalendář projektu
- Změnové řízení
- Reporty

Samostatná doplňková funkcionalita:

- Napojení objektů
- Úkoly
- Workflow
- Notifikace (upozornění)

Definice projektu	Plánování projektu	Realizace projektu	Ukončení projektu
Účel	Harmonogram	Kick off	Vyhodnocení
Cíl	Rozsah projektu	Řízení úkolů	Výstupy
Termín	Finance	Řízení zdrojů	Hodnocení týmu
Role projektu	Zainteresané strany	Změnové řízení	Historie projektu
	Plán kapacit	Dokumenty	Reporting
	Komunikační plán	Notifikace	
	Evidence rizik		
	Registr kvality		